

Handlungsfeld (HF)		9 Tourismusbewusstsein und -akzeptanz								
Leitprojekt (LP)		3 Leitfaden Management von Tourismusbewusstsein								
Federführung		MWWATT								
Leitziele										
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systematische Aufbereitung des Themas Tourismusakzeptanz für Politik, Entscheidungsträger und touristische Akteure auf regionaler und lokaler Ebene ▪ Ableitung konkreter Maßnahmen zur Unterstützung der Destinationen in Schleswig-Holstein, um eine Tourismusentwicklung im Einklang mit der Wohnbevölkerung zu gewährleisten ▪ Bereitstellung von Hilfestellungen für die im Tourismus Agierenden im Land, um gezielt Maßnahmen entsprechend den Gegebenheiten vor Ort einzusetzen 										
Projektbeschreibung										
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auswertung vorhandener Studien zum Thema (Tourismusakzeptanzstudie Schleswig-Holstein sowie Studie Lebensqualität und Tourismus in Schleswig-Holstein), weiterer Sekundärdaten und Experteninterviews zu dem Thema Tourismusakzeptanz ▪ Bildung von Akzeptanzclustern hinsichtlich der Wahrnehmung des Tourismus auf die eigene Person sowie auf den eigenen Wohnort ▪ Detaillierte Beschreibung der relevanten Akzeptanzcluster auf Basis unterschiedlicher Datengrundlagen ▪ Bereitstellen von Checklisten und Best Practice Beispielen zur Übertragung auf andere Regionen und Orte 										
Zeitplanung	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Stand der Umsetzung		Abgeschlossen							Stand: 11.12.2025	
Erfolgte Aktivitäten		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachtagung Tourismus im Einklang mit den Einheimischen (05.12.2022) ▪ Vorstellung der Ergebnisse im Beirat für Tourismus (April 2024) ▪ Veröffentlichung des Leitfadens Akzeptanz - Akzeptanzcluster der einheimischen Bevölkerung Schleswig-Holstein (2024) und Ableitung von Handlungsbedarfen und -optionen zur Steigerung der Tourismusakzeptanz 								
Outcome		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leitfaden Akzeptanz - Akzeptanzcluster der einheimischen Bevölkerung Schleswig-Holstein (2024) 								
Folgeprojekte / Weiterarbeit mit dem Ergebnis		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interaktive Workshops mit Einwohnenden zur Vertiefung des Verständnisses zur Arbeit mit den Akzeptanzclustern Schleswig-Holstein inkl. Entwicklung von Prototypen & Maßnahmen in fünf Pilotorten (Q3 2025 - Q1 2026) ▪ Leitfaden zur Aufbereitung der Workshop-Ergebnisse und Handlungsansätze zur Übertragung auf andere Orte 								
Weitere Informationen										
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Leitfaden Tourismusakzeptanz zum Download ▪ Informationen zur Herausgabe des Leitfadens 										